

“澜图”遥感影像智能解译与地物提取平台建设 项目

风险管理计划与风险登记册（v2）

（教学样例）

编制单位：通关实训第3组

编 制：甲（项目经理）

审 核：指导教师

批 准：评委会（M2 设计评审）

编制日期：2026 年 8 月 21 日

修订记录

版本	日期	修订章节	修订说明	编制/修订人
V1.0	2026-08-10	全部	任务 1 首版：12 项风险识别与定级（见登记册 v1）	甲
V2.0	2026-08-20	第 2 章	延续风险状态更新（R-01~R-05）；新增设计开发阶段技术风险（R-06 起）；定级矩阵改为三级工期口径（D9）	甲

注：本表记录自初稿以来的全部版本沿革；逐次修订的详细影响面分析见正文相关章节与变更单。

目 录

1 风险管理方法	1
1.1 定级矩阵	1
2 风险登记册 v2	2
2.1 延续风险（任务 1 延续，状态已更新）	2
2.2 新增技术风险（设计开发阶段）	3
3 风险监控机制	5
4 风险与应急预案演练	5

1 风险管理方法

风险管理贯穿开发全程，沿用任务 1 风险登记册 v1 并升级为 v2。方法：风险=概率×影响五级矩阵定级（高/中/低）；每条风险有四要素，触发信号、责任人、应对措施、预案。每周风险评估会复核全部风险状态；触发信号出现的风险当日升级处理。

1.1 定级矩阵

表 1-1 定级矩阵

概率\影响	低（延误<半天）	中（延误半天~1天）	高（延误>1天/影响★款）
高（>50%）	中	高	高
中（20%~50%）	低	中	高
低（<20%）	低	低	中

2 风险登记册 v2

风险登记册 v2 级别分布（共 12 项：延续 5 + 新增 7）



图 2-1 风险登记册 v2 级别分布

登记册 v2 共 12 条：R-01~R-05 自任务 1 延续（状态更新），R-06~R-12 为设计开发阶段新增。

2.1 延续风险（任务 1 延续，状态已更新）

表 2-1 延续风险

编号	风险	级别	触发信号	应对/预案	责任人	状态
R-01	需求理解偏差	中	评审/答辩质询暴露	澄清机制+RTM追踪	需求负责人	已缓解
R-02	AI 产物未审定	中	盲测讲解不清	双人审定+盲测制度	质量员	执行中
R-03	访谈对象缺失	低	自拟题组用户难找	虚拟画像访谈+标注	组长	已关闭

编号	风险	级别	触发信号	应对/预案	责任人	状态
R-04	范围蔓延	中	任务超基线 20%	范围熔断评审	组长	监控 中
R-05	工期压缩	中	燃尽连续 2 天 落后	砍非 MVP 项+缓 冲日	组长	监控 中

2.2 新增技术风险（设计开发阶段）

表 2-2 新增技术风险

编号	风险	级别	触发信号	应对/预案	责任人	状态
R-06	GPU 环境不可用	高	T-02 环境验证 失败	CPU 降级路径首 日验证；云端 GPU 备用	丙	监控 中
R-07	SAM 显存超限	中	T-15 推理 OOM	1024 ² 裁剪硬约 束；量化模型备 选	丙	监控 中
R-08	交互时延超标	中	T-16 实测 P95>3s	链路分段计时定 位；裁剪尺寸下 调	丙	监控 中
R-09	模型可选依赖缺 失或环境被改动	中	队列消息丢失 告警	AOF 持久化+任 务幂等；降级 DB 轮询	甲	监控 中

编号	风险	级别	触发信号	应对/预案	责任人	状态
R-10	大成果叠加超时	低	精度评估 >5 分钟	顶点熔断转离线批处理	乙	已缓解
R-11	密钥/凭证泄漏	高	安全扫描报警	密钥不入库不入库代码；扫描入CI 闸 5	质量员	监控中
R-12	AI 额度耗尽	低	调用失败率上升	备用工具切换；提示词瘦身	丙	监控中

3 风险监控机制

- 每周风险评估会（周五，30 分钟）：逐条复核触发信号与状态，更新登记册版本；
- 触发升级：信号出现→当日责任人到组长双线报告→48 小时内应对决策；
- 新风险入口：任何人可在站会提出新风险，质量员 24 小时内登记定级；
- 与里程碑联动：每个 MS 评审必查，本迭代触发的风险是否全部闭环。

4 风险与应急预案演练

三条高风险（R-06/R-08/R-11）各有书面预案，其中 R-06（GPU 不可用）与 R-09（模型依赖缺失）在系统测试阶段做实地演练（故障注入），演练记录归档，预案不演练等于没有预案，这也是 PE-01b CPU 降级指标的验证证据来源。